

Act Adițional nr. 2 – J-AC11/13.02.2024
la Contractul Subsecvent nr. J-AC 89/10.06.2022

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Prevederile art. 221, lit.e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 19.1. din Contractul Subsecvent nr. J-AC 89/10.06.2022 la Acordul-Cadru nr. J-AC 29/18.04.2022;
- și ținând seama de Referatul de necesitate nr. J-SUCLRT 104/23.01.2024 emis de Serviciul Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative din cadrul Direcției Investiții, înregistrat în cadrul Serviciului de Achiziții Publice cu nr. J-AC RN 28/31.01.2024;

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Sediul: Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București

CUI: RO 4505359

Telefon: +4021.319.10.13

Fax: +4021.319.10.11

E-mail: registratura@primarias1.ro

Cont: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin _____, Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și **Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte, și

Asocierea VIAROM CONSTRUCT S.R.L. - CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – NV CONSTRUCT S.R.L. prin Lider de Asociere VIAROM CONSTRUCT S.R.L.

Sediul: București, Str. Intrarea Glucozei, nr. 37-39, Tronson 1, Parter, Sector 2

Telefon/Fax:

Cod fiscal: 13743074

E-mail:

Cont: _____, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată de _____, având funcția de **Director General**, au convenit:

Art.1. Se modifică art. 5.1. paragraful (1) prin detalierea costurilor pentru serviciile de proiectare și lucrările de execuție.

5.1. Pentru serviciile de proiectare și executarea lucrărilor de “*Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București*”, executantul va practica prețul prevăzut în propunerea financiară, acceptată de către achizitor, anexă la prezentul contract.

Valoarea maximă a contractului este de **25.000.000,00** lei fără TVA, la care se adaugă **4.750.000,00** lei, reprezentând TVA (19%), valoarea totală fiind **29.750.000,00** lei cu TVA. Valoarea totală de **25.000.000,00** lei fără TVA este împărțită astfel:

1. Prețul serviciilor de proiectare este de **247.524,75** lei fără TVA.
2. Prețul execuției lucrărilor este de **24.752.475,25** lei fără TVA (inclusiv organizarea de santier).

(1) Detalierea costurilor pentru serviciile de proiectare și lucrările de execuție:

Denumire activitate/sarcina	Pondere activitate
TOTAL	100.00%
Sarcina 0: Managementul Proiectului	0.73%
Sarcina 0.1: Managementul Proiectului - Etapa DALI/SF	0.36%
Sarcina 0.2: Managementul Proiectului - Etapa P.A.C.+P.A.D.+P.O.E.	0.11%
Sarcina 0.3: Managementul Proiectului - Etapa P.T.+D.E.+C.S.	0.11%
Sarcina 0.4: Managementul Proiectului - Etapa A.T.	0.15%
Sarcina 1: Analiza Studiilor si Standardelor Existente	0.50%
Sarcina 2: REALIZAREA STUDIILOR/INVESTIGATIILOR DE TEREN; ELABORAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICE - Etapa D.A.L.I./S.F.	38.61%
<i>Sub-sarcina 2.1.: Studiu topografic vizat O.C.P.I. inclusiv documentatii topografice necesare P.A.C. si documentatii cadastrale prima inscriere</i>	3.48%
<i>Sub-sarcina 2.1.1: Documentatii cadastrale prima inscriere</i>	0.35%
<i>Sub-sarcina 2.1.2: Studiu topografic vizat O.C.P.I. inclusiv documentatii topografice necesare P.A.C.</i>	3.13%
<i>Sub-sarcina 2.1.2.1: Ridicari topografice in sistem de referinta STEREO 70</i>	2.82%
<i>Sub-sarcina 2.1.2.1: Documentatie topografica (realizata in baza ridicarilor topografice) necesara pentru obtinerea vizei O.C.P.I., inclusiv obtinerea acesteia</i>	0.31%
<i>Sub-sarcina 2.2.: Studiu geotehnic</i>	3.48%
<i>Sub-sarcina 2.3.: Expertiza tehnica</i>	1.95%
<i>Sub-sarcina 2.4.: Alte studii (Studiu privind coexistenta retelelor, etc.)</i>	3.76%
<i>Sub-sarcina 2.5.: Tema de proiectare</i>	0.96%
<i>Sub-sarcina 2.6.: Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism (C.U.) si obtinerea acestuia in numele beneficiarului</i>	2.15%
<i>Sub-sarcina 2.7.: Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si obtinerea acestora in numele beneficiarului - faza D.A.L.I./S.F.</i>	4.04%
<i>Sub-sarcina 2.8/2.9.: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) / Studiu de Fezabilitate (S.F.) (daca e cazul)</i>	18.79%
Sarcina 3: ELABORAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICE - Etapa P.A.C.+P.A.D.+P.O.E.	16.04%
<i>Sub-sarcina 3.1.: Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si obtinerea acestora in numele beneficiarului - faza P.A.C.</i>	4.04%
<i>Sub-sarcina 3.2.: Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.)</i>	10.69%
<i>Sub-sarcina 3.4.: Proiect pentru organizarea executiei lucrarilor (P.O.E.)</i>	1.30%
Sarcina 4: ELABORAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICE - Etapa P.T.+D.E.+C.S.	13.15%
<i>Sub-sarcina 4.1.: Proiect tehnic si caiete de sarcini</i>	8.93%
<i>Sub-sarcina 4.2.: Raport privind cerintele minime de siguranta si sanatate (Plan SSM)</i>	0.31%
<i>Sub-sarcina 4.3.: Plan de operare si intretinere si proiectul pentru urmarirea in timp a constructiei</i>	1.56%
<i>Sub-sarcina 4.4.: Detalii de executie</i>	2.36%
Sarcina 5 - Asistenta Tehnica din Partea Proiectantului	30.97%

Art.2. Toate celelalte prevederi ale Contractului Subsecvent nr. J-AC 89/10.06.2022 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 13.02.2024 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,

[Redacted signature area]



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Director Executiv

[Redacted signature area]

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
Șef Serviciu

[Redacted signature area]

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

[Redacted signature area]

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu

[Redacted signature area]

VIZAT CFPP



[Redacted signature area]

EXECUTANT

Asocierea VIAROM CONSTRUCT S.R.L. -
CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – NV
CONSTRUCT S.R.L. prin Lider de Asociere
VIAROM CONSTRUCT S.R.L.
DIRECTOR GENERAL

[Redacted signature area]

