

Act Adițional nr. 4 – J-AC 145 / 25.07.2024  
la Contractul Subsecvent 1 nr. J-AC 88/10.06.2022  
la Acordul Cadru nr. J-AC 30 din data de 18.04.2022

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  - Prevederile art. 221, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Prevederile art. 19.1. din Contractul Subsecvent 1 nr. J-AC 88/10.06.2022, la Acordul-Cadru nr. J-AC 30/18.04.2022;
- și ținând seama de Referatul de necesitate nr. SUCLRTEA 1594/12.07.2024 emis de Serviciul Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative din cadrul Direcției Investiții, înregistrat în cadrul Serviciului de Achiziții Publice cu nr. J-AC RN 228/16.07.2024;

**Părțile:**

**SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,**

Sediul: Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București

CUI: RO 4505359

Telefon: +4021.319.10.13

Fax: +4021.319.10.11

E-mail: [registratura@primarias1.ro](mailto:registratura@primarias1.ro)

Cont: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin \_\_\_\_\_, Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și **Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

**Asocierea DANUBE TOTAL GRUP SRL – DRUM CONCEPT SRL – TERRA GAZ CONSTRUCT SRL – DOMARCONS SRL – DIXON CONSTRUCTION SRL, lider de asociere DANUBE TOTAL GRUP SRL**

Sediul:

Telefon/Fax:

Cod fiscal: 3323790

Cont: \_\_\_\_\_, reprezentata prin **domnul**  
având funcția de administrator, au convenit încheierea prezentului Act Adițional:

**Art.1.** Art. 5.1. (1<sup>1</sup>) se modifică și va avea următorul cuprins: *Detalierea costurilor pentru serviciile de proiectare și lucrările de execuție prin adăugarea prețului execuției lucrărilor și prețului serviciilor de proiectare pentru străzile: Drumul Cavnica, Drumul Arieș tronson 1, Drumul Ohaba, Drumul Homorod și Drumul Nădlac, astfel:*

Nr. crt.	Obiectiv	Prețul execuției lucrărilor (C+M) lei fără TVA (*)	Prețul serviciilor de proiectare lei fără TVA (*)
1.	Strada Berca	1.181.233,49	11.186,59
2.	Strada Biborțeni	427.963,52	4.052,97
3.	Strada Zăpada Mieilor	670.531,69	6.350,11
4.	Strada Cărbunariilor	856.608,53	8.112,31
5.	Strada Heliului	709.469,77	6.718,87
6.	Strada Simeria	710.668,12	6.730,23
7.	Strada Trifești	950.376,03	9.000,34
8.	Strada Văliug	751.950,96	7.121,16
9.	Strada Zeletin	876.119,78	8.297,07
10.	Strada Drumul Piscul Radului tronson 1	1.482.508,38	13.581,14
11.	Strada Piscul Moșului*	302.580,63	2.668,51
12.	Drumul Cavnic	1669494,02	14723,6
13.	Drumul Arieș tronson 1	257509,69	2271,03
14.	Drumul Ohaba	275451,91	2429,27
15.	Drumul Homorod	412541,99	3638,29
16.	Drumul Nădlac	598776,14	5280,73
<b>Total</b>		<b>12.133.784,65 lei</b>	<b>112.162,22 lei</b>

\* Conform Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, suma aferentă execuției lucrărilor pentru Strada Piscul Moșului se modifică din 281.742,39 lei în 302.580,63 lei iar prețul serviciilor de proiectare se modifică din 2.581,01 lei în 2.668,51 lei.

Suma aferentă execuției lucrărilor rezultată din diferența dintre 27.822.874,78 lei și 12.133.784,65 lei respectiv 15.689.090,13 lei fără TVA, se va detalia ulterior prin act adițional la contract.

Suma aferentă serviciilor de proiectare rezultată din diferența dintre 278.228,75 lei și 112.162,22 lei respectiv 166.066,53 lei fără TVA se va detalia ulterior prin act adițional la contract.

**Art. 2:** Toate celelalte prevederi ale Contractului Subsecvent 1 nr. J-AC 88 din 10.06.2022 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi ....., la sediul autorității contractante, în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR**

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC  
Director Executiv

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

Șef Serviciu,

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Șef Serviciu

**EXECUTANT**

Asocierea DANUBE TOTAL GRUP SRL – DRUM  
CONCEPT SRL – TERRA GAZ CONSTRUCT SRL –  
DOMARCONS SRL – DIXON CONSTRUCTION SRL,  
lider de asociere DANUBE TOTAL GRUP SRL

ADMINISTRATOR

