

Act Adițional nr. 3 – J-AC .....170/31.07.2024  
la Contractul Subsecvent nr. J-AC 91/10.06.2022

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  - Prevederile art. 221 alin. (1) lit.e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Prevederile art. 19.1. din Contractul Subsecvent nr. J-AC 91/10.06.2022 la Acordul-Cadru nr. J-AC 31/18.04.2022;
- și ținând seama de Referatul de necesitate nr. 1598/18.07.2024 emis de Serviciul Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative din cadrul Direcției Investiții, înregistrat în cadrul Serviciului de Achiziții Publice cu nr. J-AC RN 253/25.07.2024;

**I. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,**

Sediul: Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București

CUI: RO 4505359

Telefon: +4021.319.10.13

Fax: +4021.319.10.11

E-mail: [registratura@primarias1.ro](mailto:registratura@primarias1.ro)

Cont: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin **domnul** Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și **Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, doamna Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

**Asocierea ACVATOT SRL - ALPENSIDE S.R.L. - ABC EXPERT CONREP S.R.L - OMEGA STAR SYSTEMS S.R.L - AST CONSTRUCT SRL - SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L - BOMACO S.R.L - THADEC ENGINEERING SRL - VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L, prin Lider de asociere ACVATOT SRL**

Sediul

Telefon/Fax:

Cod fiscal: RO 13906

E-mail:

Cont: deschis la ATCPMB, reprezentată de **domnul** având funcția de Administrator, au convenit încheierea prezentului act adițional.

**II.** Se modifică art. 5.1.(1) și va avea următorul conținut:

”5.1. (1) Pentru serviciile de proiectare și executarea lucrărilor de **”Modernizare și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București”**, Executantul va practica prețul prevăzut în Propunerea financiară, acceptată de către Achizitor, anexă la prezentul contract.

Valoarea maximă a contractului este de **14.838.424,18 lei** fără TVA, la care se adaugă **2.819.300,59 lei**, reprezentând TVA (19%), valoarea totală fiind **17.657.724,77 lei** cu TVA, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate în anul 2024. Valoarea totală de **14.838.424,18 lei** fără TVA este împărțită astfel:

1. Prețul serviciilor de proiectare este de **290.949,49 lei** fără TVA.
2. Prețul execuției lucrărilor este de **14.547.474,69 lei** fără TVA (inclusiv organizarea de șantier).

**(1<sup>1</sup>) Detalierea costurilor pentru serviciile de proiectare și lucrările de execuție**

Nr. crt.	Obiectiv	Prețul execuției lucrărilor (C+M) fără TVA (*)	Prețul serviciilor de proiectare fără TVA (*)
1	Strada Hristache Pitarul	830.057,87	14.730,87
	<b>Total</b>	<b>830.057,87</b>	<b>14.730,87</b>

(\*) Sumele vor fi supuse actualizării conform articolului 6.3 introdus în acordul cadru nr. 31/18.04.2022

**prin actul adițional nr. 1 – J-AC 148/27.07.2022.**

Prețurile unitare pentru lucrările de execuție aferente prezentului contract se regăsesc în Anexa nr. 1 care face parte integrată din prezentul act adițional.

Suma aferentă execuției lucrărilor rezultată din diferența dintre 14.547.474,69 lei și 830.057,87 lei respectiv 13.717.416,82 lei fără TVA, se va detalia ulterior prin act adițional la contract.

Suma aferentă serviciilor de proiectare rezultată din diferența dintre 290.949,49 lei și 14.730,87 lei respectiv 276.218,62 lei fără TVA se va detalia ulterior prin act adițional la contract.

- Prin prezentul act adițional suma aferentă execuției lucrărilor se suplimentează cu 5.261,98 lei (se majorează de la 824.795,89 lei la 830.057,87 lei);

- Prin prezentul act adițional suma aferentă serviciilor de proiectare se reduce cu 1.847,58 lei (se reduce de la 16.578,45 lei la 14.730,87 lei).

III. Toate celelalte prevederi ale Contractului Subsecvent nr. J-AC 91/10.06.2022 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 09.08.2024 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**  
Director Executiv

**DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE,  
CONTENCIOS ADMINISTRATIV**  
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE  
Șef Serviciu

**DIRECȚIA INVESTIȚII**  
Director Executiv

**DIRECȚIA INVESTIȚII**  
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  
Șef Serviciu,

**EXECUTANT**

Asocierea ACVATOT SRL - ALPENSIDE  
SRL ABC EXPERT CONREP S.R.L. -  
OMEGA STAR SISTEMS S.R.L. - AST  
CONSTRUCT SRL - SIRIUS PROIECTARE  
STUDII S.R.L. - BOMACO S.R.L. -  
THADEC ENGINEERING SRL - VEGO  
CONCEPT ENGINEERING S.R.L., prin  
Lider de Asociere ACVATOT SRL  
Administrator



Anexa nr. 1 la Act Adițional nr. 3 – J-AC ...../31.07.2024  
la Contractul Subsecvent nr. J-AC 91/10.06.2022

A002	01-Desfacere	Carosabil	Lucrari de frezare mixturi asfaltice gros. 9 cm	mp	27.89 lei
A004	01-Desfacere	Carosabil	Lucrari de spargere si desfacere betoane	mc	229.62 lei
A005	01-Desfacere	Carosabil	Lucrari de demontare borduri mari din beton 20x25 cm	m	23.23 lei
A006	01-Desfacere	Trotuare	Lucrari de desfacere mixturi asfaltice, gros. 4 cm la trotuare	mp	27.68 lei
A008	01-Desfacere	Trotuare	Lucrari de demontare borduri mici din beton 10x15 cm	m	14.50 lei
A009	02-Terasamente	Carosabil	Lucrari de sapatura - la carosabil	mc	22.90 lei
A010	02-Terasamente	Trotuare	Lucrari de sapatura - la trotuare	mc	39.52 lei
A011	03-Fundatie	Carosabil	Lucrari de pregatire pat drum	mp	6.26 lei
A012	03-Fundatie	Carosabil	Lucrari de imbunatatire teren de fundare cu pamant stabilizat cu 15% balast	mc	44.74 lei
A018	03-Fundatie	Carosabil	Lucrari de asternere balast la carosabil	mc	103.13 lei
A021	03-Fundatie	Carosabil	Lucrari de asternere beton de ciment C16/20 la carosabil	mc	431.25 lei
A022	03-Fundatie	Carosabil	Lucrari de asternere beton de ciment C20/25 la carosabil	mc	441.73 lei
A026	03-Fundatie	Trotuare	Lucrari de asternere nisip la trotuare	mc	92.57 lei
A027	03-Fundatie	Trotuare	Lucrari de asternere balast la trotuare	mc	103.93 lei
A030	04-Ancadramente	Carosabil	Lucrari de montare borduri mari din beton 20x25 cm	m	57.88 lei
A032	04-Ancadramente	Trotuare	Lucrari de montare borduri mici din beton 10x15 cm	m	29.45 lei
A035	05-Suprastructura	Carosabil	Lucrari de asternere geocompozit	mp	10.29 lei
A035p	05-Suprastructura	Carosabil	Lucrari de asternere folie polietilena	mp	15.59 lei
A038	05-Suprastructura	Carosabil	Lucrari de asternere strat de baza din anrobat bituminos cu criblura - AB 31.5, grosime strat = 6 cm	to	418.47 lei
A040	05-Suprastructura	Carosabil	Lucrari de asternere strat de uzura din beton asfaltic - BA 16, grosime strat = 5 cm	mp	49.85 lei
A053	05-Suprastructura	Trotuare	Lucrari de asternere strat beton asfaltic BA8, grosime strat 4 cm	mp	46.56 lei
A059	06-Edilitare	Carosabil	Lucrari de asezare la cota guri scurgere din carosabil cu prefabricate si mortar cu intarire rapida, gratar existent	buc	213.81 lei
A060	06-Edilitare	Carosabil	Lucrari de asezare la cota guri scurgere din carosabil cu prefabricate si mortar cu intarire rapida, gratar nou	buc	573.33 lei
A061	06-Edilitare	Carosabil	Lucrari de asezare la cota rasuflatori gaze - capace noi	buc	153.32 lei
A065	06-Edilitare	Carosabil	Lucrari de asezare la cota a capacelor de camin din carosabil cu prefabricate si mortar de zidarie, capac nou	buc	643.73 lei
A068	07-Indicatoare rutiere	Carosabil	Montare indicatoare rutiere - patrat	buc	258.94 lei
A070	07-Indicatoare rutiere	Carosabil	Montare indicatoare rutiere - triunghi	buc	232.96 lei
A071	07-Indicatoare rutiere	Carosabil	Montare indicatoare rutiere - rotund	buc	238.73 lei
A075o	07-Indicatoare rutiere	Carosabil	Montare oglinda rutiera D600 mm	buc	553.47 lei
A079	08-Marcaje rutiere	Carosabil	Realizare a marcajelor rutiere transversale cu vopsea termoplastica aplicata la cald, cu microbille reflectorizante de sticla – grosimea	mp	175.00 lei
A080	08-Marcaje rutiere	Carosabil	Realizare a marcajelor rutiere longitudinale cu vopsea termoplastica aplicata la cald, cu microbille reflectorizante de sticla – grosimea peliculei de 4000 microni	km	15,000.00 lei
A084	09-Siguranta circulatiei	Carosabil	Stalpisor antiparcare confectionat din țevă de oțel, zincată termic și vopsită în câmp electrostatic, masa: 7 kg, fixare: cu conexpanduri, dibluri prin betonare H=?	buc	271.06 lei
A093	09-Siguranta circulatiei	Carosabil	Lucrari de semnalizare pe timpul executiei lucrarilor	km	473.52 lei

<b>A117</b>	Canalizare	Camine	Cămin de vizitare pentru canalizări cu adancimea intre 2.5 m si 3.0 m si D=800 mm	buc	1,130.10 lei
<b>A121</b>	Canalizare	Guri de scurgere	Guri de scurgere noi	buc	626.92 lei

**ACHIZITOR**  
**DIRECȚIA INVESTIȚII**  
Director Executiv

**EXECUTANT**  
Asocierea ACVATOT SRL - ALPENSIDE SRL ABC  
EXPERT CONREP S.R.L. - OMEGA STAR SYSTEMS  
S.R.L - AST CONSTRUCT SRL - SIRIUS PROIECTARE  
STUDII S.R.L - BOMACO S.R.L - THADDEC  
ENGINEERING SRL - VEGO CONCEPT ENGINEERING  
S.R.L , prin Lider de Asociere ACVATOT SRL

Administrator

