

Act Adițional nr. 4 – J-AC 209 / 29.08.2024
la Contractul Subsecvent 1 nr. J-AC 90/10.06.2022
la Acordul Cadru nr. J-AC 28 din data de 18.04.2022

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Prevederile art. 221, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 19.1. din Contractul Subsecvent 1 nr. J-AC 90/10.06.2022, la Acordul-Cadru nr. J-AC 28/18.04.2022;
- și ținând seama de Referatul de necesitate nr. 1611/22.07.2024 emis de Serviciul Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative din cadrul Direcției Investiții, înregistrat în cadrul Serviciului de Achiziții Publice cu nr. J-AC RN 242/22.07.2024;

Părțile:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Sediul: Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București

CUI: RO 4505359

Telefon: +4021.319.10.13

Fax: +4021.319.10.11

E-mail: registratura@primarias1.ro

Cont: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin _____, Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și **Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea DANUBE TOTAL GRUP SRL – DRUM CONCEPT SRL – TERRA GAZ CONSTRUCT SRL – DOMARCONS SRL – DIXON CONSTRUCTION SRL, lider de asociere DANUBE TOTAL GRUP SRL

Sediul:

Telefon/Fax:

Cod fiscal: 3323790

Cont: _____ reprezentata prin **domnul**

având funcția de administrator, au convenit încheierea prezentului Act Adițional:

Art.1. Art. 5.1. (1¹) se modifică și va avea următorul cuprins: *Detalierea costurilor pentru serviciile de proiectare și lucrările de execuție prin adăugarea prețului execuției lucrărilor și prețului serviciilor de proiectare pentru străzile: Intrarea Catedrei și Liliacului, astfel:*

Nr. crt.	Obiectiv	Prețul execuției lucrărilor (C+M) lei fără TVA (*)	Prețul serviciilor de proiectare lei fără TVA (*)
1.	Intrarea Cretei	762.450,66	7.220,60
2.	Strada Bujorului	1.145.201,38	10.845,31
3.	Drum Nicolae Șuțu	306.265,51	2.900,46
4.	Strada Nuferilor	2.419.764,18	22.915,67
5.	Intrarea Alpiniștilor	393.088,64	3.665,20
6.	Intrarea Catedrei	1.076.581,22	9.657,39
7.	Liliacului	1.439.512,35	12.626,16
Total		7.542.863,94 lei	69.830,79 lei

* Conform Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice astfel:

• **Pentru Strada Intrara Catedrei:**

- Prin prezentul act adițional suma aferenta execuției lucrărilor se suplimentează cu **123.431,44 lei** (se majorează de la 953.149,78 lei la 1.076.581,22 lei);
- Prin prezentul act adițional suma aferentă serviciilor de proiectare se suplimentează cu **770,13 lei** (se majorează de la 8.887,26 lei la 9.657,39 lei),

• **Pentru Strada Liliacului:**

- Prin prezentul act adițional suma aferenta execuției lucrărilor se suplimentează cu **44.134,69 lei** (se majorează de la 1.395.377,66 lei la 1.439.512,35 lei);
- Prin prezentul act adițional suma aferentă serviciilor de proiectare se reduce cu **384,49 lei** (se reduce de la 13.010,65 lei la 12.626,16 lei);

Suma aferenta execuției lucrărilor rezultată din diferența dintre 23.030.194,87 lei și 7.542.863,94 lei respectiv 15.487.330,84 lei fără TVA, se va detalia ulterior prin act adițional la contract.

Suma aferenta serviciilor de proiectare rezultată din diferența dintre 230.301,98 lei și 69.830,79 lei respectiv 160.471,19 lei fără TVA se va detalia ulterior prin act adițional la contract.

Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Contractului Subsecvent 1 nr. J-AC 90 din 10.06.2022 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, la sediul autorității contractante, în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.


Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,

EXECUTANT
Asocierea DANUBE TOTAL GRUP SRL – DRUM
CONCEPT SRL – TERRA GAZ CONSTRUCT SRL –
DOMARCONS SRL – DIXON CONSTRUCTION SRL,
lider de asociere DANUBE TOTAL GRUP SRL
ADMINISTRATOR

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Director Executiv



DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
Șef Serviciu,

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu

