

Act Adițional nr. 4 – J-AC 241 / 09.10.2024
la Contractul Subsecvent nr. J-AC 89/10.06.2022

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Prevederile art. 221 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 19.1. din Contractul Subsecvent nr. J-AC 89/10.06.2022 la Acordul-Cadru nr. J-AC 29/18.04.2022;
- și ținând seama de Referatul de necesitate nr. SUCLRTEA 2164/19.09.2024 emis de Serviciul Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative din cadrul Direcției Investiții, înregistrat în cadrul Serviciului de Achiziții Publice cu nr. J-AC RN 337/24.09.2024;

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Sediul: Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București

CUI: RO 4505359

Telefon: +4021.319.10.13

Fax: +4021.319.10.11

E-mail: registratura@primarias1.ro

Cont: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin _____, Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și **Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea VIAROM CONSTRUCT S.R.L. - CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – NV CONSTRUCT S.R.L. prin Lider de Asociere VIAROM CONSTRUCT S.R.L.

Sediul:

Telefon/Fax:

Cod fiscal: 13743074

E-mail:

Cont: _____, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin **DI. _____**, având funcția de **Director General**, în calitate de **Executant**, pe de altă parte, au convenit:

Art.1. Se modifică art. 6.1. și va avea următorul cuprins: *“Valabilitatea prezentului contract este de 37 de luni. Termenul de execuție al serviciilor și al lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este:*

- **3,5 luni** pentru elaborarea documentației de proiectare, după cum urmează:
 - **8 săptămâni DALI de la ordinul de începere emis de către Achizitor;**
 - **2 săptămâni DTAC de la ordinul de începere emis de către Achizitor;**
 - **4 săptămâni luna PT și DDE de la ordinul de începere emis de către Achizitor.**
- **5 luni** pentru execuția lucrărilor de la data emiterii de către Achizitor a ordinului de începere lucrări;

Achizitorul va pune la dispoziția Executantului amplasamentul liber de orice sarcini.

Pentru fiecare din activitățile mai sus menționate, Achizitorul urmează să emita ordine de începere a serviciilor / lucrărilor distincte.”

Art.2. Toate celelalte prevederi ale Contractului Subsecvent nr. J-AC 89/10.06.2022 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,




DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Director Executiv

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONȚENCIOS
ADMINISTRATIV
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
Șef Serviciu

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

DIRECȚIA INVESTIȚII
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu

VIZAT CFPP



EXECUTANT
Asocierea VIAROM CONSTRUCT S.R.L.
- CONȘTRUCȚII ERBAȘU S.A. – NV
CONȘTRUCȚ S.R.L. prin Lider de
Asociere VIAROM CONSTRUCT S.R.L.
DIRECTOR GENERAL

