

**Act Adițional nr. 5 – J-AC 242/09.10.2024
la Contractul Subsecvent nr. J-AC 90/10.06.2022**

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Prevederile art. 221 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 19.1. din Contractul Subsecvent nr. J-AC 90/10.06.2022 la Acordul-Cadru nr. J-AC 28/18.04.2022;
- și ținând seama de Referatul de necesitate nr. SUCLRTEA 2225/23.09.2024 emis de Serviciul Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative din cadrul Direcției Investiții, înregistrat în cadrul Serviciului de Achiziții Publice cu nr. J-AC RN 338/24.09.2024;

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Sediul: Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București

CUI: RO 4505359

Telefon: +4021.319.10.13

Fax: +4021.319.10.11

E-mail: registratura@primarias1.ro

Cont: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin _____, Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, **Ordonator de credite, Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

și

Asocierea DANUBE TOTAL GRUP SRL – DRUM CONCEPT SRL – TERRA GAZ CONSTRUCT SRL – DOMARCONS SRL – DIXON CONSTRUCTION SRL, lider de asociere DANUBE TOTAL GRUP SRL

Sediul:

Telefon/Fax:

Cod fiscal: 3323790

Cont: _____, reprezentată prin **domnul** _____, având funcția de **Administrator**, în calitate de **Executant**, pe de altă parte, au convenit:

Art.1. Se modifică art. 6.1. și va avea următorul cuprins: *“Valabilitatea prezentului contract este de 37 de luni. Termenul de execuție al serviciilor și al lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este:*

- **2,5 luni pentru elaborarea documentației de proiectare, după cum urmează:**
 - **6 săptămâni DALI de la ordinul de începere emis de către Achizitor;**
 - **1 săptămână DTAC de la ordinul de începere emis de către Achizitor;**
 - **3 săptămâni luna PT si DDE de la ordinul de începere emis de către Achizitor.**
- **5 luni pentru execuția lucrărilor de la data emiterii de către Achizitor a ordinului de începere lucrări;**

Achizitorul va pune la dispoziția Executantului amplasamentul liber de orice sarcini. Pentru fiecare din activitățile mai sus menționate, Achizitorul urmează să emita ordine de începere a serviciilor / lucrărilor distincte.”

Art.2. Toate celelalte prevederi ale Contractului Subsecvent nr. J-AC 90/10.06.2022 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,




DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Director Executiv

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
Șef Serviciu

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

DIRECȚIA INVESTIȚII
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu

VIZAT CFPP



EXECUTANT
Asocierea DANUBE TOTAL GRUP SRL –
DRUM CONCEPT SRL – TERRA GAZ
CONSTRUCT SRL – DOMARCONS SRL –
DIXON CONSTRUCTION SRL, lider de
asociere DANUBE TOTAL GRUP SRL
ADMINISTRATOR

