

**Act adițional nr. 5 – J-AC 225/15.06.2023
la Acordul-Cadru de lucrări nr. J-AC 7/14.02.2019**

Având în vedere:

1. Referatul justificativ nr. SUCLRTEA 1698 din 08.06.2022 întocmit de Serviciul Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative din cadrul Direcției Investiții prin care se solicită încheierea unui act adițional la Acordul-Cadru de Lucrări J-AC 7/14.02.2019 pentru reabilitarea termică a imobilelor incluse în "Programul local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București", etapa 2017-2021 - Lotul 6 - Aprobata de ordonatorul principal de credite și a Notei Justificative nr. 920 / 13.06.2023,
2. Acordul-Cadru de Lucrări nr. J-AC 7/14.02.2019 încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociera ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. – CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. prin lider de asociere ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. ce are ca obiect "Reabilitarea termică a imobilelor incluse în Programul local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București – etapa 2017-2021 – lotul 6",
3. Procesul Verbal de Negociere nr. SUCLRTEA 1644 / 07.06.2023 având ca obiect negocierea prețurilor noi la Contractul de lucrări pentru reabilitarea termică a imobilelor incluse în Programul local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor din Sectorul 1 al Municipiului București - etapa 2017-2021 — lotul 6, nr. J-AC 104/27.06.2022 pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare termică a blocului de locuințe situat în Calea Dorobanților nr. 172-178,
4. Procesul Verbal de Negociere nr. SUCLRTEA 1643 / 07.06.2023 având ca obiect negocierea prețurilor noi (articole noi) la Contractul de lucrări pentru reabilitarea termică a imobilelor incluse în Programul local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor din Sectorul 1 al Municipiului București - etapa 2017-2021 — lotul 6, nr. J-AC 104/27.06.2022 pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare termică a blocului de locuințe situat în Calea Dorobanților nr. 112,

Părțile:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Sediul: Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București

CUI: RO 4505359

Telefon: +4021.319.10.13

Fax: +4021.319.10.11

E-mail: registratura@primarias1.ro

Cont: **RO61TREZ24B700330710300X**, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin Marius PETRE, Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și **Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

Asociera ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. – CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. prin lider de asociere ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.,

Sediul:

Nr. Reg. Com: J/40/4726/1993

CUI: RO 3511905

Telefon:

E-mail:

Cont: - deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, reprezentată prin domnul , având funcția de Director General, în calitate de executant – au convenit încheierea prezentului Act Adițional

Art.1. Se introduc urmatoarele articole noi la ANEXA 2a – 1 la Acordul-Cadru de Lucrări nr. J-AC 7/14.02.2019, cu următorul conținut:

Nr. Crt.	Cod categorie	Cod activitate	Categoria de lucrări / Activitatea	PU fara TVA din Anexa la FO Lot 6
			B. FAȚADĂ - PARTE VITRATĂ	
			A1. Activitati Cuprinse In Standardul De Cost	
1	FPV-SC	CO35A1.1*	Tâmplarie de aluminiu	996,10 lei
2	FPV-SC	CO241.1*	Tâmplarie PVC Profil Maro	847,26 lei
3	FPV-SC	CO321.1*	Tâmplarie Vopsită la fața locului în culoare maro	251,92 lei

Art.2. Toate celelalte prevederi ale Acordului-Cadru de Lucrări nr. J-AC 7/14.02.2019 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 15.06.2023 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,
PRIMAR
Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND

EXECUTANT,

Asocierea ROM SERVICE CONSTRUCT
S.R.L. – CONSORZIO CIRO MENOTTI
S.C.P.A. prin lider de asociere
ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
Director General,

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,
Director Executiv,

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE,
CONTENCIOS ADMINISTRATIV,
Director Executiv,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE,
Șef Serviciu,

DIRECȚIA INVESTIȚII,
Director Executiv,

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE,
Șef Serviciu,

VIZAT CFPP