

**ACT ADIȚIONAL nr. 2 J-AC 108/ 11.06.2024**  
**La Contractul Subsecvent (2) Nr. J-AC 244/12.07.2023**  
**La Acordul Cadru nr. J-AC 29/18.04.2022**

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Prevederile art. 221, lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 19.1. din Contractul Subsecvent 2 nr. J-AC 244/12.07.2023, la Acordul-Cadru nr. J-AC 29/18.04.2022;

și ținând seama de Referatul de necesitate nr. SUCLRTEA 818/18.04.2024 emis de Serviciul Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative din cadrul Direcției Investiții, înregistrat în cadrul Serviciului de Achiziții Publice cu nr. J-AC RN 142/10.05.2024;

Părțile:

**SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,**

**Sediul: Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București**

**CUI: RO 4505359**

**Telefon: +4021.319.10.13**

**Fax: +4021.319.10.11**

**E-mail: [registratura@primarias1.ro](mailto:registratura@primarias1.ro)**

**Cont: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin , Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, Clotilde Marie Brigitte ARMAND, în calitate de achizitor, pe de o parte,**

și

**Asocierea VIAROM CONSTRUCT S.R.L. - CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – NV CONSTRUCT S.R.L. prin Lider de Asociere VIAROM CONSTRUCT S.R.L.**

**Sediul:**

**Telefon/Fax:**

**Cod fiscal: 13743074**

**E-mail:**

**Cont:** deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată de Dl. , având funcția de Director General, în calitate de Executant pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Act Aditonal:

**Art. 1:** Valoarea contractului prevăzută la art. 5.1. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Pentru serviciile de proiectarea și executarea lucrărilor de „Modernizare și repararea infrastructurii urbane din sectorul 1 al Municipiului București”, Executantul va practica prețul prevăzut în propunerea financiară acceptată de către Achizitor, anexată la prezentul contract. Valoarea maximă a contractului este de 10.849.019,14 lei fără TVA, la care se adaugă 2.061.313,64 lei reprezentând TVA (19%), valoarea totală fiind 12.910.332,78 lei cu TVA împărțita astfel:

	Denumire strada	Valoare inițială actualizată fără TVA	Proiect Tehnic de reparații actualizat la iunie 2023	Asistența Tehnică actualizată la iunie 2023	Valoare C+M (cu dispoziții)	Valoare AA 1 actualizată fără TVA	Diferența ajustare situații plată	Valoare finală actualizată fără TVA
1	Str. Diocheti	445.356,30	555,57	1.256,03	440.705,08	442.516,68	28.496,85	471.013,53
2	Str. Fanionului	2.067.731,09	2.580,81	5.834,80	2.118.573,03	2.126.988,64	80.774,25	2,207,762.89
3	Str. Almas	3.326.878,15	4.152,60	9.388,35	3.152.108,26	3.165.649,21	159.301,67	3,324,950.88
4	Str. Mezes	1.858.500,00	2.319,51	5.244,05	1.873.645,64	1.881.209,20	74.558,82	1,955,768.02
5	Str. Alunului	1.263.155,46	1.576,50	3.564,20	1.257.349,89	1.262.490,59	56.966,17	1,319,456.76
6	Str. Izbandei	635.254,62	792,49	1.791,69	654.836,10	657.420,28	40.151,85	697,572.13
7	Str. Magura Odobesti	798.307,56	996,07	2.251,92	822.476,53	825.724,52	46.770,41	872,494.93
	Total	10.395.183,19	12.973,55	29.331,04	10.319.694,52	10.361.999,11	487.020,02	10,849,019.14

Art. 2: Celelalte clauze ale contractului rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 17.06.2024, la sediul autorității contractante, în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,**  
SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
PRIMAR

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC  
Director Executiv

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS  
ADMINISTRATIV  
Serviciul Legislație și Avizare Contracte  
Șef Serviciu

DIRECȚIA INVESTIȚII  
Director Executiv

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  
Șef Serviciu

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Vizat CFPP  
11.10.2024  
VIZAT C.F.P.P. Nr. 3

**EXECUTANT,**  
Asocierea VIAROM CONSTRUCT S.R.L. -  
CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – NV CONSTRUCT  
S.R.L. prin Lider de Asociere VIAROM CONSTRUCT  
S.R.L.  
DIRECTOR GENERAL

**VIAROM**  
Str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, Cod: 023828  
BUCUREȘTI - ROMANIA  
J40/2286/2001 C.U.I.: RO 13743074  
3 - Ag. București