

Act adițional nr. 1 J-AC 190123. P.2024
la

ACORDUL CONTRACTUAL
Nr. J-AC 214 din 25.05.2023

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- H.G. nr. 1/2018, Anexa nr. 2;
- Clauza 35 *Prelungirea Duratei de Execuție*
- Clauza 68. *Riscuri, alocarea riscurilor și despăgubiri*
- Clauza 69. *Revendicări și Decizii*, Clauza 69a *Revendicările Antreprenorului*
- ținând seama de Referatul justificativ nr. nr. 1922/14.08.2024 întocmit de Serviciul Urmărire și Derulare Servicii din cadrul Direcției Investiții și înregistrat la Serviciul Achiziții Publice cu nr. J-AC RN 303/19.08.2024.

I. Părțile:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Sediul: Bulevardul Banu Manta, nr.9, Sector 1, București

Telefon: +40 (0)21 319 10 13

Fax: +40 (0)21 319 10 27

E-mail: registratura@primarias1.ro

C.I.F.: 4505359

Cont: RO34TREZ7015006XXX000216, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată prin _____, Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, **Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, (denumită în continuare "**Beneficiar**"), pe de o parte,

și

Asocierea ABIS CONSTRUCT S.R.L. (lider de asociere) și ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. (asociat), cu sediul asocierii ales, în București, Bd. Burebista nr. 4, Bloc D13, scara 4, etaj 4, ap.121, Sector 3, formată din: ABIS CONSTRUCT S.R.L.

Sediul:

Telefon:

E-mail:

C.I.F.: RO13267396

Nr. O.N.R.C. J40/7407/2000

Cont: _____ deschis la OTP Bank, reprezentată prin domnul Bogdan Aurel ION, cu funcția de Director General, în calitate de - LIDER DE ASOCIERE

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Sediul:

Telefon:

E-mail:

C.I.F.: RO37409960,

Nr. O.N.R.C. J40/5481/2017

Cont: _____, deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentată prin domnu _____, cu funcția de Președinte Consiliul de Administrație, în calitate de ASOCIAT
- (denumită în continuare "**Antreprenor**"), de cealaltă parte, (denumite în continuare "**Părțile**"),

II. Părțile convin modificarea acordului contractual nr. J-AC 214/25.05.2023, după cum urmează:

1. Se modifică Clauza 1 - Definiții lit. q) Durata de Execuție din Acordul contractual astfel:

q)	Durata de Execuție	- 9,4 luni, după cum urmează:
----	--------------------	--------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none">➤ 2 luni de la data emiterii ordinului de începere pentru activitatea de proiectare;➤ Durata de asigurare a asistenței tehnice acoperă întreaga perioadă de execuție a lucrărilor precum și perioada de garanție;➤ 222 zile pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații, de la data emiterii ordinului de începere pentru execuție;
--	---

III. Toate celelalte prevederi ale Acordului Contractual Nr. J-AC 214/25.05.2023 rămân neschimbate.

Redactat în limba *română* în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Pentru Beneficiar
PRIMAR
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Director Executiv

Pentru Antreprenor
Asocierea
ABIS CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere) și
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. (Asociat)
Administrator

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
Șef Serviciu,

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director executiv

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
p. Șef Serviciu,

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
23. AUG. 2024
VIZAT C.F.P.P. Nr. 1





Nr. SAP 1408/27.08.2024

ERATĂ

La Actul adițional nr. 1 J-AC 190/23.08.2024 al acordului contractual nr. J-AC 214 din data 25.05.2023 având ca obiect Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru modernizarea și refuncționalizarea imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1, în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ – Școala Gimnazială nr. 6, având în vedere eroarea materială privind antetul acestui act,

facem următoarele precizări:

Antetul actului adițional ante menționat, **în loc de:** „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Consolidarea, Modernizarea și Restaurarea imobilului Teatrului de Vară “Nicolae Bălcescu”

Cod CPV principal: 45454100-5 Lucrări de restaurare (Rev.2)”

Se va citi: „Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru modernizarea și refuncționalizarea imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1, Sector 1, în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ (Școala Gimnazială nr. 6)

Cod CPV principal: 45214220-8 Lucrări de construcții de școli gimnaziale (Rev.2)”

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu

Întocmit,
Consilier Achiziții Publice