

Act adițional nr. 2 – J-AC 268/09.09.2025
la Acordul contractual nr. J-AC 36/05.04.2024

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare* prin care se modifică, începând cu data de 1 august 2025, cota generală de TVA, de la 19% la 21%, părțile:

SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

sediul: Bulevardul Banul Manta nr. 9, Sector 1, București

telefon: 021/319.10.13

e-mail: registratura@primarias1.ro

C.I.F.: 4505359

cont: RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Sectorului 1 a Municipiului București, reprezentată prin *domnul George - Cristian Tuță*, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, (denumită în continuare "**Beneficiar**"), pe de-o parte,

și

ASOCIEREA ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) - YZA MAR BLOKHIM (ASOCIAT), formată din:

ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. - Lider de asociere, persoană juridică, cu sediul în București, Sector 1, str. Crușovăț, nr. 3, tel: , e-mail:

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din sub nr. J40/4726/1993, cod unic de înregistrare RO3511905, cont bancar nr. 8 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, legal reprezentată prin *domnul*

YZA MAR BLOKHIM S.R.L. - Asociat, persoană juridică, cu sediul în Sat Malu Spart, Oraș Bolintin-Vale, Nr. 343, Județ Giurgiu, tel: , e-mail: [p](#), înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului din sub nr. J52/600/2006, cod unic de înregistrare RO16312050, legal reprezentată prin *domnul*

(denumită în continuare "**Antreprenor**"), de cealaltă parte, (denumite în continuare "**Părțile**"), au convenit încheierea prezentului act adițional cu respectarea Condițiilor Contractuale.

Art. 1. Se modifică art. 4 cu următorul conținut:

„Art. 4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea lucrărilor și remediarea oricăror eventuale defecțiuni ale lucrărilor suma de 53.700.670,12 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.”

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Acordului contractual nr. J-AC 36/05.04.2024 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a întocmit și semnat la sediul autorității contractante, azi _____ în 2 (două) exemplare având forță juridică egală și produce efecte de la data semnării lui.

Pentru Beneficiar

**SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**



ADMINISTRATOR PUBLIC

**DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT
ȘI OPERAȚIUNI**

Director general adjunct

**DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT
ȘI OPERAȚIUNI**

Serviciul Juridic, Legislație, Contecios

Șef serviciu

**DIRECȚIA GENERALĂ PROIECTE
ȘI INVESTIȚII**

Director General

DIRECȚIA IMPLEMENTARE PROIECTE

Director Executiv

DIRECȚIA LOGISTICĂ

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

Șef Serviciu

Pentru Antreprenor

**ASOCIEREA ROM SERVICE
CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere)**

- YZA MAR BLOKHIM (Asociat),

reprezentată prin

ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. -

Lider de asociere

Administrator

