Servicii de proiectare si lucrdri de reparatiifinterventii in regim de urgentd a trel ansambluri de elemente tip arcadd (arce din
cdrdmidd) existente situate pe Blvd, Bucurestii Noi, cvartal nr.56-58, cvartal nr.60-62, cvartal nr.62-64, Sector 1, Bucuresti I 2 0 2 4
Cod CPV: 45453000-7 Lucrdri de reparatii generale si de renovare

Act aditional nr. 1 — nr. J-AC 169/31.07.2024
la Contractul de executie lucrari nr. J-AC 28 din 25.03.2024

In temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Prevederile art. 26.1 din Contractul de executie lucrari nr. J-AC 28 din 25.03.2024;

- Referatul de necesitate nr. J-1612/22.07.2024 emis de Serviciul Urmarire si Derulare Servicii din
cadrul Directiei Investitii si Tnregistrat in cadrul Serviciului de Achizitii Publice cu nr. J-AC RN
250/25.07.2024.

I PKR]’ILE CONTRACTANTE:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul:  Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 021.319.10.13

Fax: 021.319.10.27

E-mail: registratura@primariasl.ro

C.l.E:; RO4505359

Cont: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentatad prin domnul
, Director Executiv in cadrul Directiei Management Economic si prin Primarul Sectorului 1

al Municipiului Bucuresti, Ordonator de credite, doamna Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND, in calitate de

ACHIZITOR, pe de-o parte

si

SC TES INVOLT S.R.L.

Sediul:

Cod fiscal: RO 42335257

Telefon: :

E-mail: office@tesinvolt.ro

Cont: , deschis la Trezoreria lIfov, reprezentata prin domnul

, cu functia-de Administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte, au convenit sa
incheie prezentul act aditional.

ll. Partile au convenit modificarea Contractului de executie lucrari nr. J-AC 28 din 25.03.2024, astfel:

Articolul 5.1. se va modifica si va avea urmatorul continut:

”5.1. Pretul pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului de cétre achizitor se suplimenteazd cu
valoarea 49.741,04 lei fard T.V.A. si devine 689.441,04 lei fdrd TVA, la care se adaugd TVA 19% in valoare
de 130.993,80 lei, valoarea totald a contractului fiind de 820.434,84 lei.””

Articolul 7.1. se va modifica si va avea urmatorul continut:

”7.1. Executantul se obligd sd execute si sd finalizeze lucrdrile precizate la clauza 4.1 in termen de 141 de
zile de la constituirea garantiei de bund executie, din care 30 de zile pentru realizarea proiectului tehnic de
reparatii curente inclusiv detalii de executie si 111 de zile pentru executia lucrdrilor.”

Articolul 18.2. se va modifica si va avea urmatorul continut:

”18.2. Cuantumul Garantiei de Bund Executie a contractului reprezintd 10% din pretul contractului fara
TVA, adicd 68.944,10 lei fdrd TVA, si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.”
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I11. Celelalte clauze contractuale rdman neschimbate.

Partile au inteles sa incheie prezentul act aditional astdzi, O L o0& 2024 ,indouad exemplare originale,

egal autentice, cate unul pentru fiecare parte.
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DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC
Director Executiv

- - -

.
DIRECTIA JURIDICA, LEGISLATIE,

CONTENCIOS ADMINISTRATIV,
SERVICIUL LEGISLATIE

SI AVIZARE CONTRACTE
Sef Serviciu

DIRECTIA INVESTITHI
SERVICIUL URMARIRE S| DERULARE SERVICII
Sef Serviciu

DIRECTIAHGVESTITII
SERVICIUL ACHIZITI PUBLICE
p. Sef Serviciu
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EXECUTANT
SC TES INVOLT SRL
Administr@tor
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